

| Prioritering s-kategori 2019 | ID | Prosjekt / programnavn | Ansvarlig virksomhet | Prosjekteier/ Programmer | Fase for 2019 | Innsatsområde | Status | Budsjett 2019 (MNOK) | Kostnadsfordeling 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|--|----------------------|-----------------------------|---------------|--|--------|----------------------------|------------------------|------|-----|------|----------------|-----|-----|--------------------------------|-----|-------|-----------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | E-helse | HDIR | RHF | NIKT | KS/ kommune | FHI | NHN | Fastlege (basket- forh.) | SLV | Andre | Ikke oppgitt | | | | | |
| Digitalisering av arbeidsprosesser | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 131 | EPJ-løftet | E-helse | Espen Hettje Carlsen | Gjennomføring | 1.1 Modernisere journal- og samhandlingsløsninger | Grønn | 27 | 7 | | | | | | | 17 | 3 | | | | | | | |
| 2 | 81 | En innbygger - én journal - felles journal- og samhandlingsløsning | E-helse | Christine Bergland | Konsept | 1.1 Modernisere journal- og samhandlingsløsninger | Grønn | 32 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 111 | Helseplattformen | Helse Midt-Norge RHF | Helse Midt-Norge | Planlegging | 1.1 Modernisere journal- og samhandlingsløsninger | Grønn | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 114 | Digital patologi | Nasjonal IKT | Lisbet Sviland | Gjennomføring | 1.1 Modernisere journal- og samhandlingsløsninger | Gul | 16 | | | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 117 | Enklere digitale tjenester | HDIR | Sissel Husøy | Gjennomføring | 1.1 Modernisere journal- og samhandlingsløsninger | Grønn | 55 | 55 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 118 | Innføring av digital patologi | Helse Midt-Norge RHF | Harald Aarset | Gjennomføring | 1.1 Modernisere journal- og samhandlingsløsninger | Gul | 14 | | 9 | | | | | | | 5 | | | | | | | |
| 2 | 119 | HMN Lab | Helse Midt-Norge RHF | Gilda S. Opland | Gjennomføring | 1.1 Modernisere journal- og samhandlingsløsninger | Gul | 124 | | 124 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 132 | PKI infrastrukturløsning | Helse Midt-Norge RHF | Frode Opsahl | Gjennomføring | 1.1 Modernisere journal- og samhandlingsløsninger | Grønn | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 140 | Regionalt laboratorisystem | Helse Sør-Øst RHF | Eli Stokke Rondeel | Gjennomføring | 1.1 Modernisere journal- og samhandlingsløsninger | Rød | 73 | | 73 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 163 | Heliks | Helse Vest RHF | Herlof Nilsen | Gjennomføring | 1.1 Modernisere journal- og samhandlingsløsninger | Gul | 139 | | 139 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 164 | Regional EPJ Modernisering | Helse Sør-Øst RHF | Eli Stokke Rondeel | Planlegging | 1.1 Modernisere journal- og samhandlingsløsninger | Grønn | 14 | | 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 167 | FRESK | Helse Nord RHF | Bjørn Nilsen | Gjennomføring | 1.1 Modernisere journal- og samhandlingsløsninger | Grønn | 120 | | 120 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 172 | Digihelse fase 2 | Oslo kommune | Svein Lyngroth | Planlegging | 1.1 Modernisere journal- og samhandlingsløsninger | Gul | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 173 | Regional Ambulansjournal | Helse Sør-Øst RHF | Eli Stokke Rondeel | Gjennomføring | 1.1 Modernisere journal- og samhandlingsløsninger | Grønn | 38 | | 38 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 143 | Medikamentell kreftbehandling | Helse Sør-Øst RHF | Eli Stokke Rondeel | Gjennomføring | 1.2 Digitalisere legemiddel-kjeden innenfor hver virksomhet | Grønn | 18 | | 18 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 144 | Regional kurve og medikasjon | Helse Sør-Øst RHF | Eli Stokke Rondeel | Gjennomføring | 1.2 Digitalisere legemiddel-kjeden innenfor hver virksomhet | Gul | 89 | | 89 | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedre sammenheng i pasientforløp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 122 | Velg behandlingssted - avtalespesialister | HDIR | Steinar Mathisen | Konsept | 2.1 Sikre planlegging og kontinuitet i ansvars-og-anganger | Gul | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 124 | Pakkeforløp psykisk helse og rus | HDIR | Mette Garvoll | Gjennomføring | 2.1 Sikre planlegging og kontinuitet i ansvars-og-anganger | Rød | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 128 | Kjernejournal – Innsyn journal for helsepersonell på tvers | E-helse | Hilde Lyngstad | Gjennomføring | 2.1 Sikre planlegging og kontinuitet i ansvars-og-anganger | Grønn | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 130 | Primærhelseteam | HDIR | Kristin Mehre | Gjennomføring | 2.1 Sikre planlegging og kontinuitet i ansvars-og-anganger | Grønn | 48 | | 48 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 140 | Pilotprosjekt ParkinsonNet i Norge | HDIR | Kristin Mehre | Konsept | 2.1 Sikre planlegging og kontinuitet i ansvars-og-anganger | Grønn | 7 | | 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 174 | Pakkeforløp hjem - kreft | HDIR | Torunn Janbu | Konsept | 2.1 Sikre planlegging og kontinuitet i ansvars-og-anganger | Grønn | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 175 | Pakkeforløp Hjerneslag - fase 2 | HDIR | Morten Græsli | Konsept | 2.1 Sikre planlegging og kontinuitet i ansvars-og-anganger | Gul | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 100 | SAFEST realisering | Nasjonal IKT | Gunn Fredriksen | Gjennomføring | 2.2 Dele oppdaterte legemiddelopplysninger | Rød | 17 | | 16 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 160 | Digitalisering av legemiddelområdet | E-helse | Hilde Lyngstad | Gjennomføring | 2.2 Dele oppdaterte legemiddelopplysninger | Gul | 48 | 23 | | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| Bedre bruk av helsedata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 107 | Helsedataprogrammet | E-helse | Bodil Rabben | Gjennomføring | 3.2 Bedre bruk av helsedata til sekundærmål | Gul | 131 | 22 | | | | | | | | 109 | | | | | | | |
| 1 | 123 | En vel inn | HDIR | Uavklart | Gjennomføring | 3.2 Bedre bruk av helsedata til sekundærmål | Grønn | 12 | | 1 | 6 | | | | | 2 | 3 | | | | | | | |
| 2 | 138 | Oppfølgingssteam | HDIR | Kristin Mehre | Gjennomføring | 3.1 Bedre behandling med bedre utnyttelse av helsedata | Grønn | 13 | | 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 163 | Regional EPJ Journalinnsyn | Helse Sør-Øst RHF | Eli Stokke Rondeel | Gjennomføring | 3.1 Bedre behandling med bedre utnyttelse av helsedata | Gul | 62 | | 62 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 60 | Nasjonalt infeksjonsregister | FHI | Geir Bukholm | Planlegging | 3.2 Bedre bruk av helsedata til sekundærmål | Gul | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 112 | Nasjonalt laboratoriedatabase | FHI | Geir Bukholm | Konsept | 3.2 Bedre bruk av helsedata til sekundærmål | Gul | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 125 | Generisk funksjonsvurderingsverktøy for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten | HDIR | Kristin Mehre | Gjennomføring | 3.2 Bedre bruk av helsedata til sekundærmål | Grønn | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 137 | Modernisering av Reseptregisteret | FHI | Maj-Lis Balderheim | Planlegging | 3.2 Bedre bruk av helsedata til sekundærmål | Grønn | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 170 | Innsyn og tilgjengeliggjøring NPR og KPR | HDIR | Olav Isak Sjøflot | Planlegging | 3.2 Bedre bruk av helsedata til sekundærmål | Grønn | 6 | 2 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 180 | Nøkkelregister for DSA | HDIR | Olav Isak Sjøflot | Gjennomføring | 3.2 Bedre bruk av helsedata til sekundærmål | Grønn | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| Helsehjelp på nye måter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | Nasjonalt program for velferdsteknologi | HDIR | Kristin Mehre | Gjennomføring | 4.3 Helsehjelp og omsorg på avstand | Grønn | 68 | | 68 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | Digital dialog fastlege | E-helse | Bodil Rabben | Gjennomføring | 4.1 Mobilisere innbyggeren som ressurs | Gul | 9 | 7 | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| 2 | 51 | Alle møter | Helse Vest RHF | Hilde Christiansen | Gjennomføring | 4.1 Mobilisere innbyggeren som ressurs | Gul | 77 | | 77 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 80 | DIS – Digitale innbyggertjenester for spesialisthelsetjenesten | Nasjonal IKT | Erik M. Hansen | Gjennomføring | 4.1 Mobilisere innbyggeren som ressurs | Grønn | 20 | | 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 145 | DigiHelsestasjon | Oslo Kommune | Endre Sandvik | Konsept | 4.1 Mobilisere innbyggeren som ressurs | Gul | 17 | | 4 | | 3 | | | | | 10 | | | | | | | |
| 2 | 149 | Digital Førerettsforvaltning | E-helse | Hilde Lyngstad | Gjennomføring | 4.1 Mobilisere innbyggeren som ressurs | Grønn | 22 | 4 | 2 | | | | | | | 16 | | | | | | | |
| 2 | 165 | Nasjonalt prosjekt Digihelse | KS | Astrid Øksenvåg | Gjennomføring | 4.1 Mobilisere innbyggeren som ressurs | Grønn | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 168 | Digitale pasienttjenester i Nord | Helse Nord RHF | Bjørn Nilsen | Gjennomføring | 4.1 Mobilisere innbyggeren som ressurs | Gul | 29 | | 29 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 123 | DIGI-LUNG | HDIR | Mari Trommald (Budfir) | Konsept | 4.3 Helsehjelp og omsorg på avstand | Gul | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 179 | Velferdsteknologisk knutepunkt | E-helse | Karl S. Vestli | Gjennomføring | 4.3 Helsehjelp og omsorg på avstand | Gul | 16 | | 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| Felles grunnmur for digitale tjenester | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 108 | MF Helse – Felles samarbeidsprogram for modernisering av Folkeregister i helse- og omsorgssektoren | E-helse | Norunn Elin Saure | Gjennomføring | 5.1 Utvikle felles byggeklosser som legger til rette for enhetlig samhandling på tvers | Grønn | 63 | 63 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 47 | Program for kodeverk og terminologi | E-helse | Inga Nordberg | Gjennomføring | 5.1 Utvikle felles byggeklosser som legger til rette for enhetlig samhandling på tvers | Gul | 45 | 27 | | 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 103 | Robust Mobilt Helsenett | Nasjonal IKT | Jon Mathisen (UNN) | Gjennomføring | 5.1 Utvikle felles byggeklosser som legger til rette for enhetlig samhandling på tvers | Grønn | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 178 | Grunddata - Risikoløft | E-helse | Bodil Rabben | Gjennomføring | 5.1 Utvikle felles byggeklosser som legger til rette for enhetlig samhandling på tvers | | 7 | 6 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 133 | Nasjonalt e-helsemonitor | E-helse | Jon Helge Andersen | Gjennomføring | 6.1 Skape en nasjonal leveransekraft | Gul | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 169 | KPR trinn to | HDIR | Olav Isak Sjøflot | Gjennomføring | 6.1 Skape en nasjonal leveransekraft | Grønn | 11 | | 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 173 | MSIS-databasen | FHI | Geir Bukholm | Gjennomføring | 6.3 Stykke arbeidet med beredskap, informasjons-sikkerhet og personvern | Gul | 3 | | | | | 1 | | | | 2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1515 | 220 | 231 | 831 | 66 | 9 | 1 | 19 | 2 | 148 | | | | | | | |

Helsedataprogrammet finansierer 10 mill til Program Kodeverk og Terminologi og 2 mill til Innsyn og tilgjengeliggjøring - NPR og KPR (HDIR), 12 mill er