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Agenda

Side 4

Sak# Sakstittel  Saksdokument  Type sak  Ansvarlig Tid (anslag)

20/22 Innledning: Innkalling, referat 
og aksjonspunkter 

Denne presentasjonen Godkjenning Programeier 13:00 - 13:05

21/22 Overordnet status Utsendt saksunderlag, 
presentasjoner og 
statusrapport fra NHN

Orientering Programledelse 
direktoratet/NHN

13:05 - 13:30

22/22 Status tillitstjenester i 
forbindelse med 
dokumentdeling, samt status 
steg 1 vs. oppstart steg 2

Utsendt saksunderlag og 
presentasjoner

Orientering/
drøfting

NHN 13:30 - 14:10

23/22 Dokumentdeling –
organisering av arbeidet

Utsendt saksunderlag og 
denne presentasjonen

Drøfting Programeier 14:10 - 14:30

24/22 Om revidert styringsunderlag 
for PDS steg 1+2

Utsendt saksunderlag og 
denne presentasjonen

Orientering Programledelse 
direktoratet/NHN

14:30 - 14:45

25/22 Eventuelt N/A Programeier 14:45 - 15:00



Referat fra forrige programstyremøte

 Utkast til referat fra forrige programstyremøte 09.06.22 ble sendt ut 21.06.22 med frist for 

innspill 27.06.22.

 Ingen innspill mottatt

Side 5



Status aksjonspunkter

Side 6

Dato Beskrivelse av aksjonspunkt Ansvarlig Frist Status

06.04.22 Tydeliggjøre hvilke rammer som er gjeldende 
for programmets steg 1 i kommende periode 
med utgangspunkt i tidligere dokumentasjon.

Programledelsen 09.06.22 Dette følges opp videre i forbindelse med revidert 
styringsunderlag for PDS steg og 2. Se også sak #24/22. 
Punktet lukkes.

06.04.22 NHN redegjør for kostnadsramme for #17 
(innbyggers innsynstjeneste prøvesvar) med 
utgangspunkt i føringer gitt i 
programstyremøtet 16.02.22 om å levere for 
mindre enn 13 MNOK

NHN 09.06.22 Midlertidig ramme satt til 8 MNOK. Ny gjennomgang og 
læring gir nytt estimat på 10,5 MNOK.

09.06.22 Det utarbeides ytterligere dokumentasjon 
knyttet til hva som inngår i omfanget til 
behovselementet #1 Operasjonalisering av 
deling av helsedata, dette for å sikre riktig 
forventingsstyring utad.

NHN 07.09.22 Arbeidet tilknyttet deling av helsedata avhenger av 
overføring av eierskapet til velferdsteknologisk knutepunkt 
(VKP) fra direktoratet til NHN. Denne prosessen er stoppet. 
Dokumentasjonen vil utarbeides når dette er avklart. 

09.06.22 Tydeliggjøre om behovskøelement #3 (digital 
verifisering av virksomheter i helsenettet) skal 
finansieres av programmidler før 
behovskøelementet eventuelt kan besluttes til 
gjennomføring. Videre behandling av 
behovskøelementet kan behandles pr epost.

NHN Så fort 
som mulig

Elementet oppfattes som ikke prioritert av programstyret. 
Punktet lukkes.

09.06.22 Evaluere behovskøprosessen og tilhørende 
møtevirksomhet til høsten.

NHN (alle 
aktørene i 
programstyre skal 
delta på 
evalueringen)

18.10.22 Behovskøprosessen justeres løpende basert på læring. En 
større evaluering av behovskøprosessen er naturlig å se i 
sammenheng med revidert styringsdokumentasjon for den 
videre gjennomføringen av programmet. 



Overordnet status
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Overordnet status | PDS steg 1 - totalen

Pr. August 2022

Pasientens prøvesvar er iht. plan og det legges opp til oppstart av begrenset utprøving med et privat laboratorium som produsent og to fastlegekontor som konsumenter høsten 2022. Søknad om dispensasjon fra 

taushetsplikten for utprøving er sendt til Helsedirektoratet, og vi forventer snarlig tilbakemelding. Denne dispensasjonen er nødvendig for å starte utprøvingen. Dispensasjonen vil i første omgang være begrenset til 

kvalitetssikring og ikke til klinisk bruk. Man jobber for å få dispensasjonen til  å bli utvidet til også å dekke helsehjelp.

Prototype for innbyggers innsynstjeneste er testet gjennom sommeren og skal realiseres andre kvartal i 2023. Nasjonal bredding av løsningen forutsetter rettsgrunnlag. 

TAG realiseres gjennom ulike informasjonstjenester og ligger bak plan. 

Tillitstjenester:

• Videre arbeid med dokumentdeling har hatt manglende fremdrift grunnet ulike tolkninger av blant annet rekkevidden av dataansvaret. Dette ble avklart i juni. 

• Operasjonalisering av deling av helsedata har ikke blitt påbegynt grunnet utsatt beslutning om å overføre eierskapet til VKP til NHN. 

API:

• Første versjon av API katalog og utviklerportal er utviklet og levert, mens arbeidet med publisering av API-tjenestene pågår. 

• Utprøving av kritisk info API er forsinket. Sluttdato er nå satt til Q1 2023 i stedet for Q4 2022. Utprøvingen av kritisk info er i første omgang begrenset til legemiddelreaksjoner. Målet er at utprøvingen for alle 

kategorier av kritisk informasjon skal være gjennomført ila Q4 2022. 

• Parallelt pågår det arbeid med å beskrive målarkitektur for kritisk informasjon, samt kartlegging av hvordan man kan ta i bruk internasjonale standarder for deling av kritisk informasjon.

Grunndata: 

• Behovet for grunndata, spesielt i kommunal sektor, er uavklart. Behovet kan bli tydeligere i forbindelse med avklaring av tillitstjenester. 

Forprosjekt PDS steg 2 er i henhold til plan. Prosjektet har vært igjennom en ekstern kvalitetssikring (KS2), og prosjektet anbefales igangsatt fra 2023 med anbefalinger om videreutvikling av blant annet 

styringsgrunnlaget. Forberedelser til oppstart av steg 2 pågår. 

Plan 2021

Forprosjekt steg 2

Pasientens

prøvesvar

TAG

2022 2023 2024

Samhandlingsløsning

Endringer i Kjernejournal

Produsenter sender kopimelding

Personvern og pasientsikkerhet

Endringer i helsenorge.no

Rettsgrunnlag Utprøving helsepersonell

Nasjonal innføring

Rettsgrunnlag nasjonal innføring

Utprøving helsep.og innbygger



Økonomi
Styringsramme (P50) - 635 mill. kroner eks. mva

Side 9

247 BUDSJETT OG PROGNOSE 2022

Hvem Aktivitet Budsjett Prognose* Avvik

E-helse Programledelse/PMO 10,6 8,6 -2,0

E-helse Leveranser 23,1 17,2 -5,9

E-helse Forprosjekt steg 2 22,2 14,2 -8

E-helse PLL 21,0 21,0 -

SUM e-helse 76,9 61,0 -15,9

Sum NHN** Behovskøelementer i 

gjennomføring (ramme)

124,0 119,0 -5,0

SUM TOTALT (ekskl. udisponert) 200,9 180,0 -20,9

Udisponert i 

NHN

(Vedtatt ramme mot 

budsjett (170 MNOK))

46

FINANSIERING 2022

Hvem Beskrivelse SUM Kommentar

E-helse Overført fra 2021 89 Budsjettert med 77, rest = 12 MNOK

NHN Midler fra HOD 170

HOD Forventet tillegg 34 Disponeres av HOD

SUM TOTALT 293

SUM TOTALT U/HOD 259 Årlig budsjett u/forventet tillegg

* Forbruk ved utgangen av juli + forventet forbruk ut året

Totalforbruk, budsjett og gjenstående 2021-2024

34

FDVU

253

FORBRUK TOM. JULI 2022

Hvem Beskrivelse SUM

E-helse Sum aktiviteter 29,7

NHN Sum prioriterte aktiviteter/elementer 53,0

SUM TOTALT 82,7

** For detaljer – se egne foiler fra NHN

Underforbruk =     – (259 MNOK – 180 MNOK = 79 MNOK)
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Status | PDS steg 1 – risiko

Id Risiko Tiltak Ansvar Endring/ kommentar

13
Manglende rettsgrunnlag for Pasientens 
prøvesvar kan føre til at løsningen ikke 
kan breddes nasjonalt

❑ Pågående lovendringsprosess (HOD) Program
eier

26

Rammene for begrenset utprøving av 
Pasientens prøvesvar (dispensasjon fra 
taushetsplikten) medfører at man ikke 
får gjennomført nødvendig utprøving

❑ Utprøving basert på databehandleravtaler

❑ Endre dispensasjonen

Program
-ledelse

Ny. 
Pågående vurdering av hvordan man kan 
utvide utprøving til helsehjelp.

18 

Tillitstjenester: 
Forsinket etablering av tillitstjenester 
anvendt i dokumentdeling og i 
datadeling på tvers av omsorgsnivåer kan 
resultere i forsinket innføring av dette i 
steg 2 

❑ Økt fokus på tillitstjenester anvendt på 
dokumentdeling i behovsgruppearbeidet

❑ Avklare og overføre eierskap av 
velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) fra 
direktoratet til NHN.

Program
-ledelsen

HOD

Ingen endring. De rettslige rammene er 
avklart (juni)

19 

Forsinkelse på utprøving av API for kritisk 
informasjon via kjernejournal, kan 
resultere i forsinket oppstart av steg 2.

❑ Utarbeide plan om når og hvordan kritisk 
informasjon kan deles ved bruk av IPS (Q3-22)

❑ Vurdere andre utprøvingskandidater

Program
-ledelsen

Økt sannsynlighet. Stor avhengighet til 
innføring av DIPS Arena i Helse Vest. Man 
antar at tidslinjen blir forskjøvet til Q1 2023 
for legemiddelreaksjoner. Resterende 
kategorier er planlagt tatt i bruk i Q4 2023.

21
Status i Felles kommunal journalløsning 
kan gi konsekvenser for program digital 
samhandling.

❑ Koordinere planer mellom FKJ og digital 
samhandling (løpende)

Program
eier

Ingen endring. Programstyret bør diskutere 
hvordan får man best får ivaretatt behovene 
fra kommunal sektor

22

Manglende kommunal deltagelse i 
behovsgruppen kan føre til mangel på 
tilstrekkelig innsikt i behovskøprosessen, 
noe som videre fører til manglende 
forankring i sektor før beslutninger tas i 
programstyret.

❑ Avklare med KS hvordan programmet best kan 
dekke behovet for kommunal deltagelse i 
behovsgruppen

KS/NHN Ingen endring. 
Det er avtalt videre oppfølging med KS vedr 
dette (NHN)

25

Grunndata («G’en i TAG») utgjør en stor 
del av steg 1, og baserte seg på at man 
skulle etablere nye autoritative kilder for 
virksomhet og personell for å 
understøtte tillitsmodell og Felles 
kommunal journal (FKJ). 
Erfaringene så langt viser at det ikke er 
behov i sektoren for nye autoritative 
kilder for virksomhet og personell, men 
at det er uavklart spesielt for kommunal 
helse- og omsorgstjeneste. Dette kan 
påvirke omfang. 

❑ Avklare behov for grunndata
❑ Identifisere flere konkrete behov gjennom 

eksempler/utprøvingsaktiviteter
❑ Avklare tillitsmodell for dokumentdeling

Program
-ledelsen

Ny

Risikobildet over avspeiler en helhetsvurdering av 

risikobildet avstemt mellom NHN og direktoratet. 

S
a
n

n
s
y
n

li
g

h
e
t

Meget lav

Svært høy

Høy

Moderat

Lav

Konsekvens

Ubetydelig Lav Moderat Høy Svært høy

13

19

18

21

22

26

25
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Status PDS

-Behov under gjennomføring
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Status TAG
Samhandlingstjenester

Behov Status Kommentar

#2 Dokumentdeling steg 1 - Arbeid med løsning og innføring har vært på hold i påvente av 

juridisk vurdering. Juridisk vurdering fra HOD mottatt 7. juni, dialog 

med sektor pågår.

#15 Utprøving kritisk info API - Ukentlige møter Helse Vest / NHN

- Samarbeidsgruppe sektor er etablert

- Forsinket gjennomføring, sluttdato satt til Q1’2023 (februar) i 

stedet for Q4’2022

#1 Operasjonalisering av deling av helsedata - Usikker framdrift pga HODs beslutning om å utsette overføring av 

VKP eierskap til NHN

Behov Status Kommentar

#5 Økt tilgjengelighet virksomhet og personell - Etablering av aktiv/passiv løsning i løpet av Q3’2022

- Flytting til privat sky godt i gang

#7 Økt tilgjengelighet helseID - Nedprioritert noe ift behov opp mot Helseplattformen

- Infrastruktur er bestilt for aktiv/passiv løsning

- Flytting til ny driftsplattform (NHN privat sky) pågår

#19 API katalog og utvikler portal - Oppdraget er ferdigstilt og oppsummert

- Nytt behov realiseres i behov # 24 (besluttet av programstyret i 

juni)

#20 NHN som tillitsanker – del 1 - Har gjennomført leveranser til Helseplattformen

- Utvidet ramme besluttet av programstyret i juni

#8 Selvbetjening – utvidelse til flere NHN tjenester - Oppstart i august

#24 API katalog leveranse nr 2 - Oppstart i august

Plattformkomponenter
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Status Pasientens Prøvesvar

Behov Status Kommentar

#12 Pasientens Prøvesvar Sentral løsning - God framgang for teknisk løsning, i rute for utprøving fra høsten 

2022

- Søknad om dispensasjon fra taushetsplikten er sendt 

Helsedirektoratet (nødvendig for å starte utprøving). HDIR hadde 

noen spørsmål, NHN utdyper i uke 34

- Arbeid med endelig lovhjemmel pågår

#23 Pasientens Prøvesvar – endringer i Kjernejournal - Brukerpanel har testet funksjonalitet i kjernejournal gjennom 

sommeren

- Akseptansetest planlagt oppstart uke 35

#17 Pasientens Prøvesvar – Innbyggers innsynstjeneste i 

Helsenorge

- Realiseres i Q2 2023

- Prototype testet gjennom sommeren

#9 Pasientens Prøvesvar – Forberede og gjennomføre utprøving - Brukerpanel for testing av funksjonalitet i kjernejournal er etablert 

og arbeid pågår

- Intensjonsavtaler inngås med aktører som skal delta i utprøving

#16 Felles personverntjeneste - Pasientens Prøvesvar MVP - God framdrift på endringer i personvernkomponenten nødvendig 

for Pasientens Prøvesvar  (mulighet for å sperre for prøvesvar i en 

gitt periode)

- Utfordringer mht å rekruttere ressurser til leveranseteam for PTS 

(personvern og tilgangsstyring). Dette er fortsatt ikke på plass.



Status tillitstjenester i forbindelse med dokumentdeling, samt 
status steg 1 vs. oppstart steg 2
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Oppdatert styringsdokument steg 1 og 2

Under arbeid

Avklare og etablere forutsetninger for å ta i bruk dokumentdeling - trinnvis utvikling av tillitsmodell 

Få tilgang til journaldokumenter – ulike aktørgrupper

Tilgjengeliggjøre journaldokumenter fra flere 
virksomheter 

2021 202420232022 2028

Fremdrift
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• Gjenbruk av eksiterende strukturer i 

PDS 

• Samarbeidsgruppe dokumentdeling 

styrkes og kobles tettere på PDS. 

Deltagere pekt ut av behovsgruppen. 

Organisering  - hva har vi? 

Operasjonalisering av tillitsmodell med dokumentdeling

Programstyret

Behovsgruppen

Samarbeidsgruppe
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Samarbeidsgruppe dokumentdeling

Utpekt av behovsgruppen

Hurtig arbeidende 

Virksomhet Personer

NHN Ronny, Helge, Nina og Simone + fagpersoner etter behov

RHFene Jacob - HSØ, 

Frank HV, 

Roger HN, 

Thor Johannes – HM

KS Ingeborg og Mette 

Direktoratet for e-helse Aina , Thomas, Barbro

Bodø kommune Monica Simone Johannessen

Oslo kommune Liv, Eirik, Sverre Martin

Stavanger kommune Eva Tone

Legeforeningen Eirik 

FHI Avtalt at FHI følger arbeidet via behovsgruppen/programstyre
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Hvor står vi i dag?

1. Utleverende virksomhet har dataansvaret 

2. Ansvarsdelingen kan avtales mellom virksomhetene

Felles bruksvilkår som 

beskriver ansvar og 

oppgavefordeling 

Bilaterale 

avtaler
Felles Bruksvilkår 

+bilaterale avtaler  

Potensielt 8000*8000 

avtaler 

Potensielt 8000 

avtaler 
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Innhentende

Tilbyder

UtleverendeTillitsanker

Tilbyder

Ansvars- og oppgavefordelingen

Hvilket ansvar har jeg?

Hvilke oppgaver er jeg forpliktet til å gjøre?

Hvilke oppgaver er det hensiktsmessig 

at innhentende og tillitsanker gjør på vegne 

av meg?

Hvilket ansvar har jeg?

Hvilke oppgaver er jeg forpliktet til å 

gjøre?

Hvilke oppgaver er det hensiktsmessig å 

gjør på vegne av utleverende?

Kan jeg ta på meg ansvaret 

og har jeg evnene til å utføre oppgavene?

Hvilket ansvar har jeg?

Hvilke oppgaver er jeg forpliktet til å gjøre?

Hvilke oppgaver er det hensiktsmessig å 

gjøre på vegne av utleverende?

Kan jeg ta på meg ansvaret og har 

jeg evnene til å utføre oppgavene?

• Forståelsen av ansvar og oppgavefordeling må være omforent i samarbeidet – for de som blir 

med

• Må kunne beskrives i en felles avtale der det er tydelig hvem som gjør hva

• Løsningene må understøtte ansvaret og oppgavene som ligger til aktøren

Konsekvens
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1. Omforent skisse som beskriver ansvar, oppgavefordeling og løsning: prog.styre 18:10

2. Behovskøemelemenet - beslutning om modning:  prog.styre 18.10

3. Behovskøelement - beslutning for gjennomføring: Progstyre 23.11

Leveranser dokumentdeling 

Prosess

Behovsgruppe

møte 24.08
Behovsgruppe

møte 15.09

Arbeidsgruppe :

Tema: ansvarfordeling

Første utkast 

behovskøelement

Programstyre

møte 18.10 

Beslutning 

om modning

Behovsgruppe

møte 30.09 

Arbeidsgruppe :

Tema: ansvarfordeling

utkast behovskøelement

• Omforent skisse som beskriver

ansvar, oppgavefordeling og

løsning Behovskøelement: 

til modning

21/2

Programstyre

møte 23.11

3



Dokumentdeling – organisering av arbeidet
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Dokumentdeling – organisering av arbeidet

Side 22

Organiseringen av arbeidet har blitt diskutert i programledelsen med tanke på blant annet 
gjeldende rolle- og ansvarsdeling, fremdrift og risiko. Basert på dette er forslaget:

Tillitstjenester
Arbeidet med tillitstjenester anvendt på dokumentdeling videreføres i etablerte strukturer i regi av NHN. Dette 
innebærer ingen endring, og arbeidet videreføres innenfor behovsgruppen med tilhørende møter og aktiviteter. 
Direktoratet for e-helse sin rolle i å fortolke regelverket, samt å ivareta samordning av behov og helhet vil være 
representert i dette arbeidet. 

Dokumentdeling
Det etableres et eget forprosjekt for steg 2 for dokumentdeling i regi av Direktoratet for e-helse. Dette vil være en 
utvidelse av det arbeidet som pågår med å revidere styringsunderlaget for programmet. Forprosjektet vil blant 
annet ha fokus på samordning av krav for å få til nasjonal dokumentdeling, gjøre nødvendige avklaringer for 
innføring av dokumentdeling, vurdere omfang og konsekvenser hos ulike aktører, vurdere tiltak for mobilisering i 
sektor med mer. Organisering av arbeidet med dokumentdeling fra 2023 inngår også i arbeidet. 



Tillitstjenester vs. dokumentdeling

Side 23

 Oppdraget i PDS steg 1 er tillitstjenester for å understøtte blant annet dokumentdeling

 Dette arbeidet inngår i behovskøarbeidet

 Nasjonal innføring av dokumentdeling er steg 2 i PDS

 Eksempler på nødvendige avklaringer ifm. Nasjonal innføring av dokumentdeling

- Hva skal til for at dokumentdeling skal bli en nasjonal tjeneste på lik linje med andre?

- Hvordan etablere finansieringsmodell?

- Nasjonal innføringsstrategi med fokus på nytte/ibruktagelse
- Hvilke grupper skal prioriteres? Hvorfor? Samtidighet? Hva skal til?

- Organisering av arbeidet (premisser, rammer og styringsmodell)
- Egen leveransestrøm med egen styring?

 Hensikten er å legge rammene for den aktivitet som skal skje i 2023 for å innføre dokumentdeling som 

en nasjonal tjeneste



Om revidert styringsunderlag for PDS steg 1+2
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Bakgrunn

Side 25

Tillegg til tildelingsbrev nr. 7 – Oppfølging av 

anbefalingene i den eksterne kvalitetssikringen av 

steg 2 for digital samhandling

 Overordnet plan for oppfølging av anbefalingene fra 

ekstern kvalitetssikrer. Frist: 1. september 2022. 

 Oppdatere styringsdokumentasjonen for 

gjennomføring av steg 1 og steg 2 i PDS, inkludert 

PLL. Frist: 1. november 2022.



Hva skal gjøres?

Side 26

Videre bes Direktoratet for e-helse om å oppdatere styringsdokumentasjonen for 
gjennomføring av steg 1 og steg 2 i Program digital samhandling, inkludert Program 
pasientens legemiddelliste. Oppdatert styringsdokumentasjon skal hensynta anbefalingene 
fra ekstern kvalitetssikrer, herunder:

• Konkretisere målstruktur for programmene og oppdatere beskrivelse av omfang og krav 
per samhandlingsområde. Omfang av steg 1 skal understøtte prioriteringene i steg 2. 

• Oppdatere og detaljere gevinstrealiseringsplaner, og utarbeide plan for løpende 
nyttestyring, herunder hvordan det skal legges til rette for å måle nytte gjennom 
nullpunktsmålinger, følgeforskning eller lignende. 

• Oppdatere og konkretisere gjennomførings- og framdriftsplaner med beskrivelse av 
avhengigheter til, og erfaringer fra, pågående tiltak, sentrale milepæler og beslutnings-
og evalueringspunkter. Virkemiddelbruk skal inngå som del av planene og kriterier for 
prioriteringer i behovskø bør tydeliggjøres.

• Oppdatere og tydeliggjøre organiseringen av programmene. Programorganiseringen skal 
reflektere endringen i roller og ansvar mellom Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett 
SF fra 1. januar 2022, og det skal tydelig fremgå hvilke beslutninger som tas av hvem på 
hvilket nivå, innad i, og eventuelt mellom, programmene. Det er behov for en tydeligere 
beskrivelse av ansvar og fullmakter, og en vurdering av programstyrenes rolle i 
gjennomføringsfasen.

• Oppdatere og konkretisere kostnadsstyring og kostnadskontroll, inkludert realistisk 
periodisering av kostnader i tråd med leveranse- og fremdriftsplan. 

Oppdateringen av styringsdokumentasjonen skal hensynta ulikhetene i de fire 
samhandlingsområdene når det kommer til modenhet. Videre skal det legges til grunn at 
programmene gjennomføres innenfor gjeldende regelverk, og sentrale føringer for 
gjennomføringen bør inngå som del av styringsdokumentasjonen. Frist for denne delen av 
oppdraget er 1. november 2022. 

 Mer konkret

 Kortere

 Steg 1 og steg 2



Plan for hvordan
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Styringsdokument 2.0 (godkjent mai.22)

Kompletteres med gevinstplaner med mer

SSD PDS Steg 1 + SSD PDS Steg 2

Oppdateres:

- Med anbefalingene fra EKS

- Se steg 1 og 2 i sammenheng

- Målstruktur, gevinstplaner, hva kommer 

når, organisering, beslutningshierarki 

med mer

- Kobling til nasjonal rådsmodell

PLL PDS

«Styringsdokument PLL v2.1» «Styringsdokument PDS steg 2 v2.0»



Leveransene lagt ut i tid - avhengigheter
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August September Oktober November Desember

Oppfølging av 

anbefalingene fra EKS

Oppdatert styringsunderlag

Mandat for den videre gjennomføringen av programmene (HOD)

Råd til HOD om tildeling av 

oppdrag og midler til NHN

1.9

1.11

?

15.11
Avhenger av 

hverandre

19.10



Møtekalender høsten 2022
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September Oktober November Desember

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Behovsgruppemøter 15.09 06.10 28.10 10.11 ?

Arbeidsmøter 

m/programstyret
29.9 05.10 2.11 09.11

Programstyremøter 07.09 18.10 23.11

Utkast til revidert 

styringsunderlag som 

sak 

Utkast til ett område 

(dok.deling) som sak 



Eventuelt

Sak 25/22



 

 

   
    

Saksunderlag:   

Programstyremøte program digital samhandling  

 

  

Møtenr.:  4/2022  

Dato:  7. september 2022, kl. 13.00-15.00  

Agenda:  
Sak#  Sakstittel    Type sak    Saksunderlag*  Ansvarlig  

20/22  
Innledning: Innkalling, referat og 

aksjonspunkter   

Godkjenning  N/A  Programeier  

21/22  Overordnet status  Orientering  
Dette dokumentet og  
statusrapport fra  
NHN  

Programledelse 

direktoratet/NHN  

22/22  
Status tillitstjenester i forbindelse med 

dokumentdeling, samt status steg 1 

vs. oppstart steg 2  

Orientering/drøfting  
Dette dokumentet og  
statusrapport fra  
NHN  

NHN  

23/22  
Dokumentdeling – organisering av 

arbeidet  

Drøfting  Dette dokumentet  Programeier  

24/22  
Om revidert styringsunderlag for PDS 

steg 1+2  

Orientering  Dette dokumentet  
Programledelse 

direktoratet/NHN  

25/22  Eventuelt      N/A  Programeier  

* Saksunderlaget danner utgangspunkt for programstyremøtet. I selve møtet vil sakene bli belyst 
ytterligere.   
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Direktoratet for e-helse  

Postboks 6737 St. Olavs plass, 0130 OSLO • Besøksadresse: Verkstedveien 1, 0277 Oslo  

Tlf.: 21 49 50 70• postmottak@ehelse.no • www.ehelse.no  
21/22 – Overordnet status  

  

• Forprosjekt steg 2 ligger på plan. Prosjektet har vært igjennom en ekstern kvalitetssikring (KS2), og 

prosjektet anbefales igangsatt fra 2023 med anbefalinger om videreutvikling av blant annet 

styringsgrunnlaget. Forberedelser til oppstart av steg 2 pågår.  

• Pasientens prøvesvar er iht. plan om å starte begrenset utprøving høsten 2022. Realiseringen av 

den sentrale løsningen er i rute ift. dette. Den begrensede utprøvingen vil starte med 2 

fastlegekontor (Karrestad legesenter og Medisinsk senter Fornebu) med et fåtall fastleger, samt  

Fürst medisinske laboratorium. Søknad om dispensasjon fra taushetsplikten er sendt  

Helsedirektoratet. Denne dispensasjonen er nødvendig for å starte utprøvingen. Forventer snarlig 
avklaring (dispensasjon), men denne dispensasjonen vil være begrenset til kvalitetssikring og ikke til 

klinisk bruk (se risikopunkt#26). Prototype for innbyggers innsynstjeneste er testet gjennom 

sommeren og skal realiseres andre kvartal i 2023. Nasjonal bredding av løsningen fra 2024 
forutsetter rettsgrunnlag, og dette avhenger av rettsgrunnlag (HOD).  

• Tillitstjenester, API-håndtering og grunndata (TAG) realiseres gjennom ulike informasjonstjenester 
og ligger bak plan:   

 •  Tillitstjenester  

• Videre arbeid med dokumentdeling har hatt manglende fremdrift grunnet ulike 

tolkninger av blant annet rekkevidden av dataansvaret. Dette ble avklart i juni.   

• Operasjonalisering av deling av helsedata har ikke blitt påbegynt grunnet utsatt 

beslutning om å overføre eierskapet til VKP til NHN.   

 •  API  

•  Utprøving av kritisk info API er forsinket. Helse Vest antar at tidslinjen blir 

forskjøvet til Q1 2023 for legemiddelreaksjoner. Ambisjonsnivået er å gjennomføre 
utprøving av kritisk info begrenset til legemiddelreaksjoner  

(overfølsomhetsreaksjoner) og evaluere om løsningen er klar for nasjonal innføring. 

Og deretter beskrive hva som eventuelt gjenstår før innføringen kan starte. Målet 

er at utprøvingen for alle kategorier av kritisk informasjon skal være gjennomført 

ila Q4 2023. Parallelt pågår det arbeid med å beskrive målarkitektur, samt å 

kartlegge hvordan internasjonale standarder kan tas i bruk for deling av kritisk 

informasjon.   

 •  Grunndata  

•  Behovet for grunndata, spesielt i kommunal sektor, er uavklart. Behovet kan bli 

tydeligere i forbindelse med avklaring av tillitstjenester.   

    

Økonomi  

  

  Finansiering  Forbruk og prognose    

Hvem  Beskrivelse  SUM  
Forbruk til 

og med juli  

Årsprognose  Kommentar  
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E-helse  
Overført fra 

2021  

89  29,7  61  Årsbudsjett var 77 MNOK, rest = 12 MNOK  

NHN  Midler fra HOD  170  53  119  
Så langt har programstyret besluttet å igangsette 

behovskøelementer med en samlet ramme på 124 MNOK  

HOD  Forventet tillegg  34  -    Disponeres av HOD  

SUM    293  82,7  180    

Basert på foreliggende prognose ligger man an til et samlet underforbruk på 79 MNOK (forventet tillegg 

på 34 MNOK hos HOD holdes utenfor). Dette baserer seg på at programstyret ikke beslutter å 

igangsette flere aktiviteter. NHN har økt bemanningen fra og med august, og årsprognosen tar høyde 
for dette.  

Risiko   

  

Risikomatrisen er revidert siden forrige programstyremøte, og sentrale punkter vises under.  

ID  Risiko  Tiltak  Ansvar  Endring/kommentar  

13  Manglende  
rettsgrunnlag for 

Pasientens prøvesvar 

kan føre til at løsningen 

ikke kan breddes 

nasjonalt  

Pågående lovendringsprosess 

(HOD)  
Programeier  Ingen endring  

26  Rammene for begrenset 

utprøving av Pasientens 

prøvesvar (dispensasjon 

fra taushetsplikten) 

medfører at man ikke 

får gjennomført 

nødvendig utprøving  

Utprøving basert på 
databehandleravtaler  

Endre dispensasjonen  

Programledelse  Ny  

18  Tillitstjenester:   
Forsinket etablering av 

tillitstjenester anvendt i 

dokumentdeling og i 

datadeling på tvers av 

omsorgsnivåer kan 

resultere i forsinket 

innføring av dette i steg 

2   

Økt fokus på tillitstjenester 
anvendt på dokumentdeling i 
behovsgruppearbeidet  

Avklare og overføre eierskap av 

velferdsteknologisk knutepunkt 

(VKP) fra direktoratet til NHN.  

Programledelsen  

  

HOD  

Ingen endring. De rettslige rammene 

er avklart (juni)  

19  Forsinkelse på utprøving  
av API for kritisk 

informasjon via 

kjernejournal, kan 

resultere i forsinket 

oppstart av steg 2.  

Utarbeide plan om når og 
hvordan kritisk informasjon kan 
deles ved bruk av IPS (Q3-22)  

Vurdere andre 

utprøvingskandidater  

Programledelsen  
Økt sannsynlighet. Stor avhengighet 
til innføring av DIPS Arena i Helse 
Vest. Man antar at tidslinjen blir 
forskjøvet til Q1 2023  
for legemiddelreaksjoner. Resterende 

kategorier er planlagt tatt i bruk i Q4 

2023.  

ID  Risiko  Tiltak  Ansvar  Endring/kommentar  
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21  
Status i Felles kommunal 
journalløsning kan gi 
konsekvenser for 
program digital 
samhandling. FKJ er en  
viktig behovseier for 

programmet  

Fastsette og tydelig  
kommunisere mål og leveranser 
for steg 1 og 2 (Q4 2021)  

Koordinere planer mellom FKJ og 

digital samhandling (løpende)  

Programledelsen  Ingen endring. Programstyret bør 

diskutere hvordan får man best får 

ivaretatt behovene fra kommunal 

sektor  

22  Manglende kommunal  
deltagelse i  
behovsgruppen kan føre  
til mangel på tilstrekkelig 
innsikt i  
behovskøprosessen, noe 

som videre fører til 

manglende forankring i 

sektor før beslutninger 

tas i programstyret.  

Avklare med KS hvordan 
programmet best kan dekke 
behovet for kommunal 
deltagelse i behovsgruppen  

  

KS/NHN  Ingen endring.   

Det er avtalt videre oppfølging med  
KS vedr dette (NHN)  

25  Grunndata («G’en i 
TAG») utgjør en stor del 
av estimatet for hele steg 
1 (ca. 300 MNOK). Dette 
baserte seg på at man 
skulle etablere nye 
autoritative kilder for 
virksomhet og personell 
for å understøtte 
tillitsmodell og Felles 
kommunal journal (FKJ).   

Erfaringene så langt viser 

at det ikke er behov i 

sektoren for nye 

autoritative kilder for 

virksomhet og personell, 

men at det er uavklart 

spesielt for kommunal 

helse- og 

omsorgstjeneste. Dette 

kan påvirke omfang.   

Avklare behov for grunndata  

Identifisere flere konkrete behov 
gjennom  
eksempler/utprøvingsaktiviteter  

Avklare tillitsmodell for 

dokumentdeling  

Programledelsen  Ny  

  

For flere detaljer – se vedlagt underlag fra NHN (2022-08-Status behov under gjennomføring)  

    



 –  
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22/22 Status tillitstjenester i forbindelse med dokumentdeling, samt status steg 1 vs. 2   

Se vedlagt statusrapport fra NHN (2022-08-Status behov under gjennomføring)  

Tillitstjenester anvendt i dokumentdeling  

Status og plan for videre arbeid vil bli gjennomgått i møtet.  

Steg 1 vs steg 2  

I sentralt styringsdokument for PDS steg 2 er følgende avhengigheter til steg 1 beskrevet:  

Tillitsmodell*: Innføring av dokumentdeling forutsetter at tillitsmodell for å understøtte 
dokumentdeling i kjernejournal er etablert. Operasjonalisering av felles tillitsmodell ligger som oppgave 
i steg 1.  

Krav til standard for kritisk informasjon: Nasjonal tilrettelegging og innføring av kritisk informasjon 
basert på datadeling forutsetter at utprøvingen av API for kritisk informasjon er gjennomført og at det 
er avklart hvilken standard som skal benyttes for kritisk informasjon. Dette ligger inne som en del av 
steg 1  

* Inkluderer grunndata nødvendig for tillitsmodell  

Direktoratet for e-helse anbefaler bruk av standarden NS-EN 17269 Health informatics (International 

Patient Summary) som overordnet rammeverk for strukturering og utveksling av oppsummerende 

pasientopplysninger. Dette er pt. en veileder som etter planen skal oppdateres høsten 2022.  

I den videre gjennomføringen av programmet vil steg 1 og steg 2 sees i sammenheng, der læring og 

erfaring underveis påvirker prioriteringer. Tjenestene NHN bygger er generelt bakoverkompatible, slik 

at brukerne kan ta i bruk eksempelvis nye standarder ved behov.   

I gjennomgangen av saken vil man berøre følgende spørsmål:  

 Hvilke «harde» avhengigheter finnes mellom steg 1 og steg 2, gitt foreliggende 

gjennomføringsmodell for aktivitetene i programmet?  

 Hvor langt er vi kommet i steg 1 for å understøtte steg 2 fra 2023?   Hvilke 

konsekvenser – om noen - har dette for oppstart av steg 2? 23/22
 Dokumentdeling  

PDS Steg 1 handler i stor grad om å modernisere og videreutvikle grunndata og tillitstjenester. Dette 

gjøres gjennom å anvende dette på tjenester – som eksempelvis dokumentdeling. Dokumentdeling har 
blitt prøvd ut av Helse Sør-Øst og Helse Nord siden november 2020. Helse Vest har også klargjort for 

utprøving av løsningen. Utprøvingen har vist at løsningen gir konkret klinisk nytte, og har fått gode 

tilbakemeldinger fra helsepersonell som har deltatt. De har lagt vekt på at den bidrar til økt 
pasientsikkerhet, er effektiv og tidsbesparende, og bidrar til god dialog med pasientene.  

I dette arbeidet har aktørene har hatt ulikt syn på rekkevidden av aktørenes dataansvar og plikter (i 

rollene som kilde og konsument), samt hva som er tilstrekkelige informasjonssikkerhetstiltak. De 

rettslige rammene for dette ble avklart i juni, gjennom HOD sitt svar datert 7. juni 2022.  

I etterkant av dette arrangerte Direktoratet for e-helse et møte 24. juni med de sentrale aktørene for å 

diskutere hvordan man gikk videre. I møtet kom det forslaget om å etablere dokumentdeling som eget 

forprosjekt i program digital samhandling. Organiseringen av arbeidet har blitt diskutert i 

programledelsen med tanke på blant annet gjeldende rolle- og ansvarsdeling, fremdrift og risiko. Basert 
på dette er forslaget:  



 –  
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Tillitstjenester  

Arbeidet med tillitstjenester anvendt på dokumentdeling videreføres i etablerte strukturer i regi av 

NHN. Dette innebærer ingen endring, og arbeidet videreføres innenfor behovsgruppen med tilhørende  

møter og aktiviteter. Direktoratet for e-helse sin rolle i å fortolke regelverket, samt å ivareta 

samordning av behov og helhet vil være representert i dette arbeidet.   

Dokumentdeling  

Det etableres et eget forprosjekt for steg 2 for dokumentdeling i regi av Direktoratet for e-helse. Dette 
vil være en utvidelse av det arbeidet som pågår med å revidere styringsunderlaget for programmet. 

Forprosjektet vil blant annet ha fokus på samordning av krav for å få til nasjonal dokumentdeling, gjøre 

nødvendige avklaringer for innføring av dokumentdeling, vurdere omfang og konsekvenser hos ulike 

aktører, vurdere tiltak for mobilisering i sektor med mer. Organisering av arbeidet med dokumentdeling 

fra 2023 inngår også i arbeidet.   

  

Saken ønskes drøftet med programstyret, herunder hvordan programstyret ønsker å være involvert i 

dette arbeidet høsten 2022.   
  

  

  

    

24/22 Revidert styringsunderlag for program digital samhandling  

I etterkant av KS2 for PDS steg 2 har HOD gitt følgende oppdrag til Direktoratet for e-helse 

m/tilsvarende oppdrag om å delta til NHN:  

Tillegg til tildelingsbrev nr. 7 - Oppfølging av anbefalingene i den eksterne kvalitetssikringen av steg 2 
av digital samhandling   

Helse- og omsorgsdepartementet viser til tildelingsbrev for 2022, der det fremgår at Direktoratet for 
ehelse har det helhetlige ansvaret for å lede arbeidet i Program digital samhandling (TB2022-16) og i 
Program pasientens legemiddelliste (TB2022-18).   

Det er i henhold til statens prosjektmodell gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS2) av det sentrale 
styringsdokumentet for det neste steget av digital samhandling (steg 2). Det er i den eksterne 
kvalitetssikringen anbefalt å gjennomføre de prioriterte tiltakene, men det er også konkrete 
anbefalinger knyttet til bl.a. organisering og tydeliggjøring av roller og ansvar mellom aktørene, 
herunder mellom Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett SF, økonomisk styring og gjennomføring.   

Departementet ber Direktoratet for e-helse om å legge fram en vurdering av konklusjonene og 
anbefalingene fra ekstern kvalitetssikrer, og forslag til hvordan disse bør følges opp, jf. foreløpig 
leveranse av 10. juni 2022 der direktoratet ga en første vurdering av anbefalingene fra ekstern 
kvalitetssikrer. Leveransen skal inneholde en overordnet plan for oppfølging av anbefalingene. Frist for 
denne delen av oppdraget er 1. september 2022.   

Videre bes Direktoratet for e-helse om å oppdatere styringsdokumentasjonen for gjennomføring av steg 
1 og steg 2 i Program digital samhandling, inkludert Program pasientens legemiddelliste. Oppdatert 
styringsdokumentasjon skal hensynta anbefalingene fra ekstern kvalitetssikrer, herunder:  

• Konkretisere målstruktur for programmene og oppdatere beskrivelse av omfang og krav per 
samhandlingsområde. Omfang av steg 1 skal understøtte prioriteringene i steg 2.   



 –  
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• Oppdatere og detaljere gevinstrealiseringsplaner, og utarbeide plan for løpende nyttestyring, 
herunder hvordan det skal legges til rette for å måle nytte gjennom nullpunktsmålinger, 
følgeforskning eller lignende.   

• Oppdatere og konkretisere gjennomførings- og framdriftsplaner med beskrivelse av 
avhengigheter til, og erfaringer fra, pågående tiltak, sentrale milepæler og beslutnings- og 
evalueringspunkter. Virkemiddelbruk skal inngå som del av planene og kriterier for 
prioriteringer i behovskø bør tydeliggjøres.  

• Oppdatere og tydeliggjøre organiseringen av programmene. Programorganiseringen skal 
reflektere endringen i roller og ansvar mellom Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett SF fra 
1. januar 2022, og det skal tydelig fremgå hvilke beslutninger som tas av hvem på hvilket nivå, 
innad i, og eventuelt mellom, programmene. Det er behov for en tydeligere beskrivelse av 
ansvar og fullmakter, og en vurdering av programstyrenes rolle i gjennomføringsfasen.  

• Oppdatere og konkretisere kostnadsstyring og kostnadskontroll, inkludert realistisk 
periodisering av kostnader i tråd med leveranse- og fremdriftsplan.   

Oppdateringen av styringsdokumentasjonen skal hensynta ulikhetene i de fire samhandlingsområdene 
når det kommer til modenhet. Videre skal det legges til grunn at programmene gjennomføres innenfor 
gjeldende regelverk, og sentrale føringer for gjennomføringen bør inngå som del av 
styringsdokumentasjonen. Frist for denne delen av oppdraget er 1. november 2022.   

Norsk helsenett SF har fra 1. januar 2022 ansvar for gjennomføring av prosjekter i programmene, og 
skal bidra i direktoratets arbeid med å oppdatere styringsdokumentasjonen, jf. krav til Norsk Helsenett 
SF i foretaksmøtet 23. juni 2022.   

I tråd med anbefalingen i den eksterne kvalitetssikringen, vil Helse- og omsorgsdepartementet utarbeide 
et mandat for den videre gjennomføringen av programmene. Mandatet skal tydeliggjøre mål, ansvar og 
oppgavefordeling mellom departementet, Direktoratet for e-helse, Norsk helsenett SF, de regionale  
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helseforetakene og kommunesektoren og andre relevante aktører i helse- og omsorgssektoren. 
Departementet vil komme tilbake til plan for dette arbeidet høsten 2022.  

  

Programstyret vil orienteres om organisering og planer for gjennomføring av dette arbeidet.  


